


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ
ORGANIZATE, PARTICIPA Y DECIDE



XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE	ETAPA	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OCTUBRE			
						SEMANA	1	2	3
FASE I PREPARACIÓN	Comunicación	Elaboración del Plan de Trabajo.	Plan de trabajo presupuesto participativo	Oficina de Planificación, Presupuesto e Informática					
		Publicación de la Ordenanza Municipal	Portal Web	<ul style="list-style-type: none">• Oficina de la unidad de imagen y turismo• Responsable de portal de transparencia	03/10/2023				
	Reunión preparatoria para el proceso de PPBR 2024	Propuestas	Propuestas	Oficina de Planificación, Presupuesto e Informática					
	Coordinación con integrantes del CCL para inicio del proceso del PPBR 2024	Acta	Acta	Alcalde	05/10/2023				
	Reunión y coordinación	Convocatoria a la población organizada del distrito al PPBR	Diversos medios de difusión	Sub Gerencia de servicios sociales Participación Vecinal y Desarrollo	06/10/2023				
	Convocatoria, inscripción y acreditación	Inscripción y acreditación de los agentes participantes al Proceso del PPBR 2024	Registro						





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CÁCERES DEL PERÚ
ORGANIZATE, PARTICIPA Y DECIDE



FASE	ETAPA	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OCTUBRE				
						SEMANA	1	2	3	4
FASE II CONCERTACIÓN		Desarrollo del taller de trabajo de PPBR								
		1º TALLER Inducción del PPBR 2024 y elección de los 2 integrantes de la sociedad civil al equipo técnico y de los 4 integrantes del comité de vigilancia	Taller (Presupuesto por resultados – Invierte.pe – Ideas de Proyectos)	<ul style="list-style-type: none">Oficina de Planificación, Presupuesto e InformáticaEquipo técnico	16/10/2023 (Shonca)					





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ
ORGANIZATE, PARTICIPA Y DECIDE



FASE	ETAPA	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OCTUBRE			
						1	2	3	4
FASE II CONCERTACIÓN	Desarrollo del taller de trabajo de PPBR	2º TALLER Rendición de cuentas y resultados del ejercicio: ❖ A nivel de fases de proyectos de Inversión Pública. ❖ Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por los integrantes de la sociedad civil (Comité de vigilancia 2023) ❖ Juramentación de los integrantes de la sociedad civil al Equipo Técnico y comité de vigilancia – PPBR 2023	Taller	<ul style="list-style-type: none">Oficina de Planificación,Presupuesto e InformáticaEquipo técnico	17/10/2023 (Colcap)				







MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CÁCERES DEL PERÚ
ORGANIZATE, PARTICIPA Y DECIDE



FASE ETAPA	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OCTUBRE				
					SEMANA	1	2	3	4
FASE II CONCERTACIÓN Desarrollo del taller de trabajo de PPBR	3º TALLER Presentación de los proyectos priorizados y actividades – PPBR 2023 concordantes al sistema al sistema Invierte.pe y su asignación presupuestaria	Listado de proyectos y su financiamiento - actas	<ul style="list-style-type: none">• Oficina de Planificación, Presupuesto e Informática• Equipo técnico	18/10/2023 (Jimbe)					





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DE LIMA
ORGANIZATE, PARTICIPA Y DECIDE



FASE ETAPA	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OCTUBRE		
					SEMANA		
COORDINACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	Suscripción del acta de acuerdos y compromisos del PPBR 2024, por todos los agentes participantes	Firma de acta de acuerdos y compromisos	<ul style="list-style-type: none">Equipo técnicoAgentes participantes	23/10/2023 (Jimbe)			
	Consolidado de iniciativas de inversión y presentación a otros niveles de gobierno – PP 2023	Coordinación con otros niveles de gobierno	<ul style="list-style-type: none">Equipo técnicoGerencia MunicipalAlcaldía				
	Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA - 2023	PIA	<ul style="list-style-type: none">Oficina de Planificación, Presupuesto e Informática				

